

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ЗСВ - 3484.12.05.....2021 г.

към Договор № ЗСВ - 7947/13.11.2020 г.

за доставка на „Елементи за закрапване на снаражението”

Днес, 11.05.2021 г., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки „поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора“ и постъпила молба от РЕ – ВЕРК БГ ЕООД с вх. рег. № ЗСВ - 4092/07.04.2021 г. относно удължаване срока за доставка с деветдесет дни, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № ЗСВ - 7947/13.11.2020 г. (Договора) между:

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450, ЕИК 129010171, със седалище и адрес на управление 1606 София, област София (столица), община Столична, район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано от генерал – майор Михаил Попов, в качеството си на Командир на Сухопътните войски, наричано в настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

РЕ – ВЕРК БГ ЕООД, ЕИК 130552621, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: 1000 София, област София (столица), община Столична, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев № 12, представлявано от Маргарита Райнхолд Щерк – Кревер, в качеството си на Управител, наричано в настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

Страните по Договора се споразумяха за следните изменения в клаузите на сключения между тях договор:

§ 1. Срокът за доставка, определен в чл. 5 от Договора, се удължава с 90 (деветдесет) дни и става 270 (двеста и седемдесет) дни, считано от датата на подписването на Договора, която е 13.11.2020 г.

§ 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в срок до 22.06.2021 г., да удължи срока на валидност на представената гаранция за възстановяване на авансово плащане или да представи нова, като същата да бъде с покритие равно на неизпълнената част от доставката към датата на нейното удължаване, в съответствие с изискванията по чл. 3 от Договора и удължения срок за доставка.

§ 3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в срок до 27.07.2021 г., да удължи срока на валидност на представената гаранция за изпълнение на договора или да представи нова, в съответствие с изискванията по чл. 4 от Договора и удължения срок за доставка.

§ 4. Клаузата по §1 за удължаване срока на доставката се анулира при

неизпълнение на задълженията по § 2 и § 3 и непредставяне на съответните документи за удължаване срока на гаранциите за авансово плащане и за изпълнение на договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията по § 2 и § 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви иск за неизпълнение съгласно клаузите на Договора и да се удовлетвори от представените гаранции. В тези случаи срокът на доставка е съгласно чл. 5 от Договора, а именно 180 (сто и осемдесет) дни от датата на подписването му, която е 13.11.2020 г.

§ 5. Всички останали клаузи на Договора остават без промяна.

§ 6. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от Страните и е неразделна част от Договор № ЗСВ - 7947/13.11.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДИР
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР МИХАИЛ ПОПОВ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕ – ВЕРК БГ ЕООД
УПРАВИТЕЛ
МАРГАРИТА

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ”
В КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ПОЛКОВНИК ГЕОРГИ МОНЕВ

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП